

**План-график
выполнения работ по реализации проекта «Каждый выбирает для себя...» на 2018 год**

Контролируемые события	Сроки реализации	Ответственные	Сетевые партнеры	Планируемый результат реализации мероприятий и взаимосвязанных действий	Объем средств федеральной субсидии на реализацию мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению (тыс. руб.)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно-правовое сопровождение реализации проекта						
Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов: Положение о проектной команде; Положение о индивидуальной профориентационной программе; Положение о профессиональной пробе, Положение о виртуальной	Сентябрь	Данилина Н.Ф. Перфильева Н.Ф. Ястребова Г.А.		Создана нормативно-правовая база проекта		

профориентационной лаборатории; Положение о сетевом педагогическом совете и др.						
Заключение соглашений о взаимодействии с потенциальными партнерами, учреждениями профессионального образования для проведения профессиональных проб обучающихся.	Октябрь-ноябрь	Ястребова Г.А.		Заключено не менее 4-ех соглашений		
Заключение трехстороннего соглашения между Министерством образования и науки РФ, Администрацией Волгоградской области и МОУ «Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда».	Сентябрь	Данилина Н.Ф.		Заключено трехстороннее соглашение между Министерством образования и науки РФ, Администрацией Волгоградской области и МОУ «Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда».		
Внесение корректив в Программу развития Гимназии; основную образовательную программу Гимназии НО и ООО.	Октябрь	Никифорова Э.И. Калинина Т.Н. Ястребова Г.А.		Изменения в Программе развития, ООП НО, ООО Гимназии		

Финансово-экономическое сопровождение проекта

<p>Разработка параметров (перечень направлений расходования целевых средств и др.) необходимых для заключения трехстороннего соглашения.</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Данилина Н.Ф.</p>		<p>Уточнена смета расходов по проекту</p>		
<p>Организация и проведение конкурсных процедур, заключение прямых договоров на закупку специализированного оборудования для работы; комплекты учебного и дидактического оборудования, технических средств обучения и контроля качества образования обеспечения</p>	<p>Ноябрь</p>	<p>Данилина Н.Ф. Ретивов В.А.</p>		<p>Организованы и проведены конкурсные процедуры, заключены прямые договоры на закупку специализированного оборудования для работы; комплекты учебного и дидактического оборудования, технических средств обучения и контроля качества образования обеспечения</p>		
<p>Завершение поставок по договорам и оборудование учебно-коммуникационных зон для взаимодействия с участниками проектной деятельности.</p>	<p>Декабрь</p>	<p>Данилина Н.Ф. Ретивов В.А.</p>		<p>Завершены поставки по договорам и оборудование учебно-коммуникационных зон для взаимодействия с участниками проектной деятельности.</p>		

Организационно-методическое сопровождение проекта

Создание на сайте Гимназии виртуальной профориентационной лаборатории, наполнение ее контента диагностическим, информационным материалом	Октябрь	Ретивов В.А. Маркосян Н.Г.		Создана на сайте Гимназии виртуальная профориентационная лаборатория, наполнен ее контента диагностическим, информационным материалом		
Подготовка предложений о готовности проведения мероприятий по теме инновационного проекта в план работы на 2018/19 учебный год «Гимназического союза России».	Сентябрь	Ястребова Г.А.		Внесено не менее трех предложений о готовности проведения мероприятий по теме инновационного проекта в план работы на 2018/19 учебный год «Гимназического союза России».		
Разработка программ: -не менее 3 курсов внеурочной деятельности объемом в 18 ч. для организации профессиональных проб; - не менее 2 дополнительных общеразвивающих программ объемом в 72 ч.;	Сентябрь Октябрь	Перфильева Н.Ф. Маркосян Н.Г.		Разработаны программы 3 курсов внеурочной деятельности объемом в 18 ч. для организации профессиональных проб; 2 дополнительные общеразвивающие программ объемом в 72 ч.;		

Проведение диагностики и комплектация групп обучающихся по индивидуализированным программам профессиональной ориентации в соответствии с выявленными индивидуальными особенностями (не менее 6 групп по 10 человек)	Сентябрь	Маркосян Н.Г.		Проведена диагностика и укомплектовано 6 групп по 10 человек, обучающихся по индивидуализированным программам профессиональной ориентации в соответствии с выявленными индивидуальными особенностями.		
Разработка системы целевых показателей и индикаторов (в формате рейтинговой карты) оценки качества образования, в частности, оценки степени реализации индивидуализированных профориентационных программ обучающихся, в том числе с ОВЗ	Ноябрь	Ястребова Г.А.		Разработана система целевых показателей и индикаторов (в формате рейтинговой карты) оценки качества образования, в частности, оценки степени реализации индивидуализированных профориентационных программ обучающихся, в том числе с ОВЗ		
Разработка и реализация индивидуальных программ профориентации обучающихся из числа прошедших диагностику в виртуальной профориентационной	Сентябрь-декабрь	Никифорова Э.И.		Разработаны и реализованы 40 индивидуальных программ профориентации обучающихся из числа прошедших диагностику в виртуальной		

лаборатории (не менее 40 человек)				профориентационной лаборатории		
Создание типового инструментария оценки качества образовательных условий, процессов и результатов реализации индивидуальных образовательных профориентационных программ обучающихся, в том числе с ОВЗ;	Ноябрь	Ястребова Г.А.		Создан типовой инструментарий оценки качества образовательных условий, процессов и результатов реализации индивидуальных образовательных профориентационных программ обучающихся, в том числе с ОВЗ;		
Разработка перечня условий воспроизводимости результатов проекта в образовательных организациях, реализующих программы общего образования РФ.	Ноябрь	Ястребова Г.А.		Разработан перечень условий воспроизводимости результатов проекта в образовательных организациях, реализующих программы общего образования РФ.		
Диссеминация результатов проектной деятельности						
Разработка, экспертная оценка и размещение в сети Интернет методических рекомендаций: «Модель индивидуализированной практикоориентированной профориентации подростков: теоретические и	Ноябрь	Ястребова Г.А.		Размещены в сети Интернет методические рекомендации «Модель индивидуализированной практикоориентированной профориентации подростков: теоретические и технологические аспекты».		

технологические аспекты».						
Разработка сценарных планов трех обучающих вебинаров для четырех целевых групп: педагогических работников, педагогов-психологов, управленческих работников школы, курирующих профориентационную работу	Сентябрь	Ястребова Г.А.		Разработаны сценарные планы трех обучающих вебинаров для четырех целевых групп: педагогических работников, педагогов-психологов, управленческих работников школы, курирующих профориентационную работу		
Разработка календарного графика проведения вебинаров	Сентябрь	Ястребова Г.А.		Разработан календарный график проведения вебинаров		
Разработка, экспертная оценка и размещение в сети Интернет методических рекомендаций «Технологии индивидуального сопровождения профориентационной работы в школе»	Декабрь	Ястребова Г.А.		Размещены в сети Интернет методических рекомендаций «Технологии индивидуального сопровождения профориентационной работы в школе»		
Проведение четырех обучающих вебинаров для четырех целевых	Октябрь Ноябрь	Ястребова Г.А.		Проведены четыре обучающих вебинара для четырех целевых		

групп (минимальное количество участников каждого вебинара – 30 человек продолжительность каждого – не менее 40 минут).				групп (количество участников каждого вебинара – 30 человек продолжительность каждого – не менее 40 минут).		
Информационно-аналитическое сопровождение проекта						
Размещение на официальном сайте гимназии информации о проведении вебинаров (тема, фокус – группы, краткое содержание, проектируемые результаты)	Ноябрь	Христова Е.Б.		Размещение на официальном сайте гимназии информации о проведении вебинаров (тема, фокус – группы, краткое содержание, проектируемые результаты)		
Размещение в местных СМИ не менее двух публикаций о целях, ходе и результатах проектной деятельности/	Октябрь Ноябрь	Христова Е.Б.		Размещены в местных СМИ две публикации о целях, ходе и результатах проектной деятельности/		
Систематическое размещение в сети Интернет информационных и информационно-аналитических материалов о ходе и	Ежемесячно	Христова Е.Б.		Наличие в сети Интернет информационных и информационно-аналитических материалов о ходе и результатах проектной деятельности		

результатах проектной деятельности						
Подготовка отчета об организационно-технологических управленческих средств и способов достижения значения целевых показателей (индикаторов)	Декабрь	Ястребова Г.А.		Подготовлен отчет об организационно-технологических управленческих средств и способов достижения значения целевых показателей (индикаторов)		