

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда»**

400125, Волгоград, улица Грамши, д.31

Рассмотрено
на Педагогическом Совете
Протокол № 12 от 27.06.2024

**Календарный план инновационного проекта
«Формирование и развитие гибких навыков учащихся: ресурс «Студии
гуманитарных технологий»
на период: 2025-2027 гг.**

Руководитель проекта:

Савенко Жанна Викторовна
Владимировна,
директор МОУ «Гимназия № 16
Тракторозаводского района Волгограда»

Волгоград, 2024г.

4.

**Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта
(программы) по этапам и перечня конечных результатов**

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Прогнозируемые результаты по каждому этапу	Ответственный
<i>I этап – аналитико-подготовительный, январь 2025 г - август 2025 г.</i>				
1.1.	Планирование деятельности, принятие нормативных локальных актов, регламентирующих проектную деятельность.	Январь 2025 г.	Наличие пакета нормативных локальных актов, регламентирующих проектную деятельность.	Руководитель проекта Савенко Ж.В.
1.2.	Расширение партнеров сетевого взаимодействия для реализации идеи проекта.	Март 2025 .	Договоры о сотрудничестве и/или сетевом взаимодействии	Руководитель проекта Савенко Ж.В.
1.2.	Комплектование проектных команд с распределением зоны ответственности	Март 2025 г.	Сформированы проектные группы, распределена сфера ответственности каждой группы	Руководитель проекта Савенко Ж.В.
1.3.	Анализ теоретических представлений о гибких навыках учащихся и их взаимосвязь с универсальными учебными действиями	Апрель-май 2025 г.	Обоснована возможность реализации инновационного проекта	Руководитель проекта Савенко Ж.В. Методисты по УВР: Бессчастная О.П., Мачеева А.Е., Ларина Е.А.; Методист по ВР Савин Е.А. Методист по НМР Ястребова Г.А.
1.4.	Проведение педагогического совета: «Формирование и развитие гибких навыков учащихся как основа организации проектной и исследовательской деятельности»	Август 2025 г.	Проведен педагогический совет	Методист по НМР Ястребова Г.А.
1.4.	Подбор методик, позволяющих эффективно	Март-август 2025 г.	Наличие комплекса методик, позволяющих эффективно развивать гибкие навыки учащихся различного возраста	Методисты Мачеева А.Е., Ларина Е.А., Бессчастная

	развивать гибкие навыки учащихся различного возраста			О.П., Савин Е.А.
1.5	Разработка структуры «Студии гуманитарных технологий»	Август 2025 г.	Созданы четыре лаборатории в составе «Студии гуманитарных технологий»: «Лаборатория мышления», «Лаборатория координации», «Лаборатория коммуникации» и «Лаборатория психологических ресурсов»	Методисты Мачеева А.Е., Савин Е.А.
<i>2 этап – организационно-деятельностный, сентябрь 2025 – август 2027 г.</i>				
2.1.	Разработка и реализация тематических модульных образовательных интенсивов, реализуемых во внеурочное и каникулярное время, для учащихся основной школы.	Весь период	Разработаны следующие тематические модули: <u>Лабораторией мышления:</u> «Критическое мышление», «Креативное мышление», «Проектное мышление», «Функциональная грамотность»; <u>Лабораторией координации:</u> «Планирование», «Командная работа», «Тайм-менеджмент», «Принятие оптимальных решений»; <u>Лабораторией коммуникации:</u> «Презентация и ораторское искусство», «Письменная коммуникация», «Деловое общение», «Интерактивное общение». <u>Лабораторией психологических ресурсов:</u> «Внимание. Память», «Стрессоустойчивость», «Управление собой», «Эмоциональный интеллект». Не менее 50% учащихся основной школы освоили тематические модули образовательных интенсивов.	Методисты Мачеева А.Е. Савин Е.А.
2.2.	Создание и запуск деятельности информационного канала «Студия гуманитарных технологий»	Ноябрь 2025 г.	Функционирование информационного канала «Студия гуманитарных технологий» на сайте гимназии	Методисты Савин Е.А. Ретивов В.А.
2.3.	Составление универсального дополнения к образовательным программам, содержащего компонент по формированию, развитию и совершенствованию гибких навыков учащихся.	Декабрь 2025 г.	Внесены коррективы во все образовательные программы.	Методисты Бессчастная О.П., Мачеева А.Е. Ларина Е.А. Савин Е.А.
2.4.	Разработка программы	Январь 2026 г.	Наличие программы внутрифирменного обучения	Методист Ястребова Г.А.

	внутрифирменного обучения педагогов методике формирования, развития и совершенствования гибких навыков учащихся в урочном, внеурочном и дистанционном форматах		педагогов методике формирования, развития и совершенствования гибких навыков учащихся в урочном, внеурочном и дистанционном форматах. Наличие сценарных планов семинаров, микромодулей, тренинговых занятий и др.	
2.5.	Реализация программы внутрифирменного обучения педагогов методике формирования, развития и совершенствования гибких навыков учащихся в урочном, внеурочном и дистанционном форматах	Весь период	Не менее 75 % учителей освоили методику формирования, развития и совершенствования гибких навыков учащихся в урочном, внеурочном и дистанционном форматах	Методист Ястребова Г.А.
2.6.	Организация и проведение образовательных событий по теме проекта	Весь период	Наличие прикладных методических разработок	Руководители студийных лабораторий Мачеева А.Е. Савин Е.А.
2.7.	Разработка диагностического инструментария для выявления качественных и количественных результатов проекта	Май 2026 г.	Пакет диагностического инструментария для выявления качественных и количественных результатов проекта	Психологическая служба Гимназии
<i>3 этап – проблемно-рефлексивный, диссеминационный, сентябрь 2027 – декабрь 2027</i>				
3.1.	Подведение итогов реализации проекта. Выявление качественных и количественных результатов проекта. Обобщение полученного опыта.	Сентябрь-октябрь 2027 г.	Выявлены качественные и количественные результаты проекты. Полученный опыт обобщен.	Психологическая служба гимназии. Руководители студийных лабораторий
3.2.	Подготовка к тиражированию методических продуктов. студентов в школьной среде, разработанные критерии отбора проектных идей, предлагаемых	Сентябрь-октябрь 2027 г.	Подготовлены к тиражированию и размещены на сайте Гимназии, в соцсетях все полученные методические продукты	Руководители проектных команд: Мачеева А.Е. Савин Е.А. Ястребова Г.А.

	студентами			
3.3.	Подготовка итоговых отчетов	Ноябрь-декабрь 2027 г.	Подготовлен итоговой отчет о деятельности РИП	Ястребова Г.А.